



4	<b>Pengembangan Modul bridging rawat jalan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembuatan sistem pendaftaran pasien rawat jalan yang digabungkan dengan modul bridging sep</li> <li>- Testing dan implementasi</li> <li>- Pendampingan modul pendaftaran rawat jalan ke semua adm pendaftaran rajal</li> <li>- Pembuatan laporan</li> </ul>								
5	<b>Pengembangan modul bridging ekclaim rawat inap</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembuatan sistem ekclaim rawat inap</li> <li>- Testing dan implementasi</li> <li>- Pendampingan modul bridging ekclaim ranap</li> <li>- Pembuatan laporan</li> </ul>								
6	<b>Pembuatan dan pendampingan modul administrasi IBS rawat inap</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Analisa kebutuhan sistem</li> <li>- Pembuatan sistem administrasi ibs</li> <li>- Testing dan implementasi sistem</li> <li>- Pendampingan modul administrasi ibs.</li> <li>- Pembuatan laporan ibs.</li> </ul>								
7	<b>Pemeliharaan dan Perawatan Sistem</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bug revision update</li> <li>- perawatan dan pemeliharaan sistem</li> </ul>								

## PENGEMBANGAN SIMRS TAHUN 2018

Berikut Pengembangan SIMRS tahun 2018. Melalui Penyesuaian Mayor Update Pada Sistem Vclaim BPJS.

No	Kegiatan	Bulan Ke				
		1	2	3	4	5
1	<b>Pengembangan SIMRS Keuangan Pengelolaan Modul SPP</b>					
	- Kode Rekening Akun					
	- <b>SPP LS, GU, UP, PP</b>					
	- SBP, SPJ, SPD					
	- SPM, ADVIS					
2	<b>Pengembangan VCLAIM, EKCLAIM 5.2,</b>					
	- Tester Bridging Vclaim					
	- Bridging SEP - Vclaim					
	- Bridging SEP –EKCLAIM					
	- Pengembangan Bridging SIMRS-VCLAIM					
	- Pembaharuan Modul Rujukan faskes 1					
	- Pembaharuan Modul Rujukan faskes 2					
	- Pengembangan Modul Pendaftaran Rawat Jalan					