

JADWAL KEGIATAN / TIME SCHEDULE
PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA (P3D)
KARANGENDEP KECAMATAN PATIKRAJA
TAHUN 2022

NO	TANGGAL	KEGIATAN	KET
1	Kamis – Senin 16 – 21 Juni 2022	Penyusunan Jadwal Waktu dan Tempat, Rencana Anggaran Biaya, dan Tata Tertib Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa	5 Hari
2	Senin, 21 Juni 2022	Permohonan persetujuan Jadwal Waktu dan Tempat, Rencana Anggaran Biaya, dan Tata Tertib Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa kepada Kepala Desa	1 Hari
3	Selasa, 22 Juni 2022	Konsultasi Jadwal Waktu dan Tempat, Rencana Anggaran Biaya, dan Tata Tertib Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa kepada Camat	1 Hari
4	Rabu, 22 Juni 2022	Penetapan Jadwal Waktu dan Tempat, Rencana Anggaran Biaya, dan Tata Tertib Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa	1 Hari
5	Kamis – Minggu, 23 – 26 Juni 2022	Pengumuman Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa	4 Hari
6	Senin – Rabu, 27 Juni – 6 Juli 2022	Pendaftaran bakal calon	10 Hari
7	Kamis – Jumat, 7 - 8 Juli 2022	Penelitian berkas	2 Hari
8	Senin – Rabu, 11 - 13 Juli 2022	Melengkapi syarat administrasi dan memberikan penjelasan yang diminta panitia	3 Hari
9	Kamis, 14 Juli 2022	Pengembalian berkas bakal calon yang tidak memenuhi syarat dan Penyusunan BA Penetapan Calon yang memenuhi persyaratan administrasi	1 Hari
10	Jumat, 15 Juli 2022	Pengumuman calon yang memenuhi syarat administrasi	1 Hari
11	Sabtu - Senin, 16 -18 Juli 2022	Menerima dan meneliti keberatan masyarakat berkaitan dengan persyaratan administrasi calon	3 Hari
12	Selasa, 19 Juli 2022	Penyusunan BA Penelitian Keberatan Masyarakat	1 Hari
13	Selasa, 19 Juli 2022	Usulan calon yang berhak mengikuti ujian kepada Kepala Desa dilampiri BA Penetapan calon dan BA Penelitian Keberatan Masyarakat	1 Hari
14	Rabu, 20 Juli 2022	Penetapan calon yang berhak mengikuti ujian oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa	1 Hari
15	Rabu, 20 Juli 2022	Pengumuman nama-nama calon yang berhak mengikuti ujian	1 Hari

16	Kamis, 21 Juli 2022	Pembekalan Calon yang akan mengikuti ujian Persiapan pelaksanaan ujian penyaringan tertulis dan uji kemampuan	1 Hari
17	Jumat – Sabtu, 22 - 23 Juli 2022	Penyusunan materi ujian penyaringan tertulis	2 Hari
18	Senin, 25 Juli 2022	Pelaksanaan ujian penyaringan tertulis, dilanjutkan koreksi, penyusunan BA ujian penyaringan tertulis dan pengumuman hasil ujian penyaringan tertulis	1 Hari
19	Senin, 25 Juli 2022	Pelaksanaan uji kemampuan komputer bagi peserta yang lolos passing grade ujian tertulis	1 Hari
20	Senin, 25 Juli 2022	Rekapitulasi Nilai Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa dilanjutkan Penetapan Calon yang lulus dan Memperoleh Peringkat 1, 2 dan 3	1 Hari
21	Selasa, 26 Juli 2022	Laporan hasil P3D kepada Kepala Desa, dilampiri : 1. BA calon yang lulus dan memperoleh peringkat 1,2, dan 3 2. Dokumen proses pelaksanaan P3D (Jadwal, RAB, Tata Tertib, berkas lamaran, BA, berkas penilaian)	1 Hari
22	Rabu - Kamis 27-28 juli 2022	Kepala Desa melaporkan hasil P3D kepada Camat untuk mendapatkan Rekomendasi	2 Hari
23	Jumat , 29 Juli 2022	Penerbitan Rekomendasi Camat atas hasil P3D	1 Hari
24	Jumat , 29 Juli 2022	Pembuatan SK Perangkat Desa	1 Hari
25	Senin, 1 Agustus 2022	Pelantikan Perangkat Desa	1 Hari

Mengetahui,
Kepala Desa Karangendep



KARSINAH



TOTOK HARYO MUGIHARJONO

Karangendep, 20 Juni 2022
Ketua Panitia P3D