

| Uraian | Pagu (Rp.) | Rencana Keuangan (Rp) | Rencana Keuangan (%) | Realiasi Keuangan (Rp) | Realiasi Keuangan(%) | Rencana Fisik (%) | Realiasi Fisik (%) |
|---|---------------|-----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|
| Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 7,908,612,671 | 1,910,003,718 | 24.09 | 873,644,670 | 10.95 | 24.82 | 12.61 |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota | 5,969,957,140 | 1,259,117,086 | 21.07 | 804,497,770 | 13.43 | 21.28 | 14.24 |
| Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 79,660,940 | 10,000,000 | 12.55 | 5,440,000 | 6.83 | 12.55 | 5.74 |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 75,660,940 | 10,000,000 | 13.22 | 5,440,000 | 7.19 | 13.22 | 6.04 |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 3,124,060,260 | 773,015,065 | 24.77 | 424,907,983 | 13.61 | 24.77 | 13.61 |
| Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn | 3,052,060,260 | 763,015,065 | 25.02 | 422,907,983 | 13.89 | 25.02 | 13.89 |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Asn | 72,000,000 | 10,000,000 | 13.9 | 2,000,000 | 2.78 | 13.8 | 2.41 |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 419,355,100 | 89,898,303 | 21.46 | 38,093,862 | 9.07 | 21.4 | 11.32 |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor | 9,000,000 | 1,000,000 | 11.11 | 1,030,000 | 11.44 | 11.11 | 11.44 |
| Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor | 59,522,500 | 5,500,000 | 9.24 | 1,870,000 | 3.14 | 9.24 | 3.13 |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 12,000,000 | 1,000,000 | 8.33 | 1,732,500 | 14.44 | 8.33 | 16.72 |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 165,518,000 | 40,346,705 | 24.4 | 10,592,000 | 6.39 | 24.26 | 6.19 |
| Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan | 30,000,000 | 6,000,000 | 20 | 3,444,750 | 11.48 | 20 | 11.48 |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd | 143,314,600 | 36,051,598 | 25.15 | 19,424,612 | 13.55 | 25.15 | 20.12 |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 161,879,000 | 36,000,000 | 22.24 | 0 | 0 | 24.77 | 24.82 |
| Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya | 157,779,000 | 36,000,000 | 22.81 | 0 | 0 | 22.81 | 25.46 |
| Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya | 4,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1,811,001,840 | 301,815,386 | 16.63 | 292,734,154 | 16.16 | 16.63 | 16.16 |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik | 134,778,000 | 22,462,996 | 16.66 | 21,106,614 | 15.66 | 16.66 | 15.66 |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1,676,223,840 | 279,352,390 | 16.67 | 271,627,540 | 16.21 | 16.67 | 16.21 |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 374,000,000 | 48,388,332 | 12.94 | 43,321,771 | 11.59 | 15.21 | 11.58 |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan | 170,000,000 | 35,833,332 | 21.08 | 37,611,871 | 22.12 | 21.08 | 22.12 |
| Pemeliharaan Mebel | 4,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya | 50,000,000 | 12,555,000 | 25.12 | 5,709,900 | 11.42 | 25.06 | 11.29 |
| Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya | 150,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.65 | 0 |
| Program Penanggulangan Bencana | 1,938,655,531 | 650,886,632 | 33.58 | 69,146,900 | 3.56 | 36 | 7.71 |
| Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/kota | 130,000,000 | 100,156,000 | 77.04 | 19,322,000 | 14.87 | 77.04 | 47.49 |
| Sosialisasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (kie) Rawan Bencana Kabupaten/kota (per Jenis Bencana) | 130,000,000 | 100,156,000 | 77.04 | 19,322,000 | 14.87 | 77.04 | 47.49 |
| Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | 265,000,000 | 167,500,000 | 63.2 | 8,363,000 | 3.16 | 63.2 | 13.02 |
| Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/kota | 150,000,000 | 135,000,000 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 |

| Uraian | Pagu (Rp.) | Rencana Keuangan (Rp) | Rencana Keuangan (%) | Realiasi Keuangan (Rp) | Realiasi Keuangan(%) | Rencana Fisik (%) | Realiasi Fisik (%) |
|---|-------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Pelatihan Pencegahan Dan Mitigasi Bencana Kabupaten/kota | 100,000,000 | 31,500,000 | 31.5 | 8,363,000 | 8.36 | 31.5 | 34.49 |
| Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam | 15,000,000 | 1,000,000 | 6.67 | 0 | 0 | 6.67 | 0 |
| Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana | 1,343,655,531 | 319,427,632 | 23.76 | 19,779,710 | 1.45 | 27.24 | 2.38 |
| Pencarian, Pertolongan Dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/kota | 1,143,655,531 | 306,643,832 | 26.82 | 10,720,710 | 0.94 | 26.82 | 2.29 |
| Penyediaan Logistik Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/kota | 200,000,000 | 12,783,800 | 6.38 | 9,059,000 | 4.53 | 29.75 | 3.11 |
| Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | 200,000,000 | 63,803,000 | 31.91 | 21,682,190 | 10.83 | 31.91 | 10.41 |
| Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan | 50,000,000 | 21,400,000 | 42.8 | 13,541,430 | 27.08 | 42.8 | 27.08 |
| Penanganan Pascabencana Kabupaten/kota | 150,000,000 | 42,403,000 | 28.26 | 8,140,760 | 5.43 | 28.26 | 4.87 |